OMNIS 본선 준비 3 일 실행계획

김경은 정동균 이인표 팀의 프로그램 기술서 발표 대본 완성 계획

목표는 11 월 9 일 제출 가능한 동일 버전의 세 산출물을 확보하는 것이다. 11 월 19 일 본선은 발표와 시연 15 분, 질의응답 약 15 분이며 LOCAL 운용을 기준으로 한다. 이 문서는 실행계획이다. 제품 코드 변경과 제출은 수행하지 않았다.

1 권장 전략

김경은은 통합과 발표, 정동균은 기능 한 개의 이식과 검증, 이인표는 운용개념기술서와 대본의 일치를 책임진다. 이미 존재하는 설치본과 기술서를 활용하고, 추가 기능은 기존 업무에 연결되는 작은 단위 한 개로 제한한다.

구분	기준과 권장 범위
반드시 완성	오프라인 설치본 / 공식 양식 기술서 / 실제 동작과 일치하는 15 분 대본 / AI 개발 과정 증빙 / 질의응답 준비
조건부 추가	B 의 실행 가능한 기능 1 개. 이해·통합·검증·문서 수정 전체가 최대 6 인시 안에 들어올 때 채택
이번 제외	Ollama·외부 API 실연동 / 새 서버와 다중 PC 동기화 / 대규모 DB 개편 / 전체 UI 재설계 / 15 분 영상 재제작

작업 용량과 일정

담당	확정 계획	결함 여유	3 일 기준	4 시간 가능 시
A 김경은	7.5 인시	1.5 인시	9 인시	최대 3 인시 추가 여유
B 정동균	7.5 인시	1.5 인시	9 인시	최대 3 인시 추가 여유
C 이인표	7.5 인시	1.5 인시	9 인시	최대 3 인시 추가 여유
팀 합계	22.5 인시	4.5 인시	27 인시	최대 36 인시

여유는 기준 공수의 16.7%다. 회의·검토·리허설도 계획 공수에 포함했다. 하루 4 번째 시간은 확보된 것으로 가정하지 않는다. 확보되면 검증과 발표 연습에 먼저 쓰고 신규 기능을 늘리지 않는다.

권장 작업일은 11 월 5 일 목요일부터 7 일 토요일까지다. 각일 20~23 시는 공통 작업 시간의 제안이며 세 사람의 실제 가능 시간에 맞춰 함께 이동한다. 11 월 8 일은 정규 작업을 추가 배정하지 않는 외부 전달 완충일, 11 월 9 일은 사용자 지정 제출 마감이다. 도착 기준의 우편 제출이라면 D1 에 전달 일정을 먼저 확인해야 한다.

2 현재 상태와 평가 기준

현재 확인한 내용과 과거 검증 기록을 아래처럼 구분한다. 외부 팀원 프로그램을 실제로 통합하거나 앱을 실행한 결과는 아니다.

항목	확인한 내용과 계획 영향
현재 작업본	package.json 1.1.11 / DB migration v10 / codex/windows-display-layout / HEAD 5cc22ae. 화면 배율 변경과 신규 검사 파일 등이 미커밋 상태여서 그대로 보존한 뒤 기준을 확정해야 한다.
설치본 증거	1.1.11 EXE 가 존재하고 SHA256 이 기록과 일치한다. 기록에 열거된 소스 6 개도 현재 파일과 해시가 일치한다. 전체 소스·재현 빌드·새 PC 성공을 이 사실만으로 보증하지 않는다.
과거 검증	11 월 4 일 보고서는 160 개 unit/integration, 설치본 smoke·roles·operations, 대표 화면·배율 검사를 기록한다. 이번 계획 작업에서는 이를 다시 실행하지 않았다.
자료 재사용	10 월 28 일 기술서 HWP·DOCX·PDF 가 존재한다. 11 월 1 일 15 분 대본과 영상은 1.1.0 / schema9 기준이다. 일부 설계 설명은 schema6 이므로 변경 부분을 갱신해야 한다.
현재 재확인 대상	과거 체계 미지정 AI 입력 오류는 현 UI 가 undefined 로 처리하는 코드가 보인다. 현재 설치본에서 해결됐는지는 미검증이다. AI_USAGE_LOG 의 Human Review 칸도 비어 있어 실제 사람 검토 근거를 보강해야 한다.
팀원 자료	정동균 코드는 미제공. 이인표 저장소는 연결에서 404 여서 내용 미확인이다. 사용자가 추후 경로를 제공하기로 했다. 이인표 문서의 세부 내용과 통합 효과를 추정하지 않는다.

평가 원문에서 확인한 우선순위

로컬 AI 활용체계개발.pdf 5~8 쪽을 렌더링해 확인했다. 완성도 50 점, AI 활용도 30 점, 차별성 15 점, 프레젠테이션 5 점이다. AI 30 점은 요구·조건이 있는 프롬프트, 결과를 확인한 프롬프트 보완, 생성 코드의 검토·수정·반영을 각각 10 점으로 평가한다. 따라서 개발 증빙을 1 순위 보완으로 둔다. LOCAL Rule 을 생성형 LLM 실행으로 설명하지 않는다.

원문은 독립 PC 설치와 Readme.txt, 기술서 공식 1~5 항 및 AI 활용 표를 요구한다. 실제 군 자료 입력 금지, 시연용 예시자료의 평가 당일 오전 입력, 산출물의 별도 클라우드 업로드 금지, 제출 전 최종 확인도 기재돼 있다. 이 조건의 이번 본선 적용과 승인된 전달 경로를 D1 에 확인한다. 기존 원격 저장소를 임의로 변경하거나 삭제하지 않는다.

원문 일정은 SW 11 월 10 일, 기술서 11 월 13 일, 본선 11 월 19 일이다. 이번 계획에서는 사용자 지정 11 월 9 일을 앞선 내부 제출 마감으로 적용한다. 발송·도착 기준과 마감 시각은 A 가 확인한다.

3 기능 선정과 문서 통합 기준

대상	판정	채택 조건	마감과 포기 기준
B 기능 한 개	자료 대기	LOCAL 동작 / 기존 업무 연결 / 데이터·권한 보존 / 전체 최대 6 인시	D1 21 시 자료 확보, 21 시 15 분 결정. 실행 증거·코드가 없으면 연기
C 운용개념기술서	원본 대기	기존 공식 목차에 맞춰 절차·역할·문구의 장점 반영	D1 21 시 원본 확보. 지연 시 기존 OMNIS 기술서로 마무리하며 늦은 구조 변경 제외
기존 기능 개선	필수 결함 우선	설치·접수·저장·권한·핵심 시연을 막는 경우	추가 기능보다 먼저 처리. 개선이 크면 추가 기능 예산에서 차감
외부 AI 와 대규모 구조	이번 제외	사용자가 LOCAL 운용 확정	개발·설정·호출 작업 배정 없음

선정 시 평가 기여 35, 준비도 25, 통합 용이성 20, 검증 가능성 10, 복구 용이성 10 의 100 점 기준으로 비교한다. 후보가 확인되기 전 점수를 만들지 않는다. 높은 점수라도 필수 조건과 공수 상한을 넘으면 채택하지 않는다.

B 가 제공할 자료

- 기능명과 사용자 문제, 기존 OMNIS 에서 부족한 점, 최대 3 개 제안 중 본인 추천 1 개
- 승인된 경로의 로컬 코드 또는 패치, 실행 명령, 수정할 파일, 추가 라이브러리와 설치 조건
- 가상 입력과 예상 출력, 성공 장면, 빈값·중복·권한·실패 처리, 알려진 결함
- 코드 이식 / 아이디어 재구현 / 기존 기능에 부분 반영 / 본선 이후 연기 중 제안 방식

통합 계약과 타임박스

D1 21 시 15 분에 입력·출력·화면 접점·저장 위치·권한·오류 표시·성공 조건을 한 장으로 확정한다. A2 와 B2 는 같은 파일을 동시에 수정하지 않는다. B 는 21 시 45 분까지 첫 조각을 먼저 넘겨 A 가 연결할 수 있게 한다. A2+A3 와 B2+B3 의 합계 4 인시가 개발·통합의 상한이며, 관련 검토·문서·시연 비용은 추가 2 인시 이내로 제한한다.

C 문서 반영 방법

공식 목차 1 현행 업무 분석, 2 체계 개념, 3 추가기능 구현, 4 AI 활용도, 5 타 체계 연동방안을 유지한다. C 문서의 각 단락을 유지 / 수정 / 제외 / 향후 제안으로 나누고 실제 화면과 소스 근거를 연결한다. C 프로그램에만 있는 기능을 OMNIS 구현으로 옮겨 쓰지 않는다. 하나의 편집 원본만 갱신하고 최종에 필요한 HWP·DOCX·PDF 로 변환한다.

공통 작업 규칙

보드는 대기 → 진행 → 검토 → 완료 또는 제외로 관리한다. 주담당 한 명과 검토자를 둔다. Main·DB 는 A, 모듈·검사는 B, 문서는 C 가 관리한다. 기능이 제외되면 A2 는 기존 결함, B2 는 핵심 흐름 검증으로 전환한다. 보고는 완료 / 다음 / 막힘 / 결정 / 일정 영향의 5 줄이다. 원격 전송 경로는 먼저 확인한다.

4 D1 실행 일정 11 월 5 일 목요일

시간은 제안이다. 각일 연속 3 시간을 확보하고 공통 회의 시점만 함께 옮긴다. 아래 시간에는 별도 야근이나 무상 검토가 포함되지 않는다.

시간	A 김경은	B 정동균	C 이인표
20:00-20:15	착수 15 분 마감·역할·자료 제공·원문 적용 확인	착수 15 분 마감·역할·자료 제공·원문 적용 확인	착수 15 분 마감·역할·자료 제공·원문 적용 확인
20:15-21:00	A1 기준 버전과 제출 조건 확정	B1 기능 자료 제공과 이식 범위 선정	C1 이인표 기술서 원본 제공과 대조
21:00-21:15	선정 15 분 기능 1 개·입출력·UI 접점·시연 순서 확정	선정 15 분 기능 1 개·입출력·UI 접점·시연 순서 확정	선정 15 분 기능 1 개·입출력·UI 접점·시연 순서 확정
21:15-22:30	A2 선정 기능의 화면과 IPC 연결	B2 선정 기능 한 개 추출과 검증	C2 기술서와 발표 줄거리 초안
22:30-22:45	D1 점검 15 분 최소 동작과 기술서 초안 비교	D1 점검 15 분 최소 동작과 기술서 초안 비교	D1 점검 15 분 최소 동작과 기술서 초안 비교
22:45-23:00	여유 15 분 필수 결함·자료 지연 대응	여유 15 분 필수 결함·자료 지연 대응	여유 15 분 필수 결함·자료 지연 대응

D1 종료 조건

- 기준 설치본과 미커밋 변경을 보존하고, 제출 방식과 검토 필요 사항의 책임자를 확정한다.
- B 기능 1 개를 선택하거나 이번 제외로 결정한다. C 기술서는 제공된 범위에서만 반영한다.
- 작은 통합 조각이 최소 한 번 동작하고, 기술서 변경 목차와 15 분 대본 줄거리가 있다.
- 미달 시 추가 기능을 줄이고 기존 프로그램과 기술서의 일치를 우선한다.

공수는 1 인당 계획 2.75 시간과 여유 0.25 시간이다. 팀 계획 8.25 인시, 여유 0.75 인시다.

병렬 작업과 임계경로

임계경로는 B 코드 확보 → 기능 선택 → B 추출과 A 연결 → 동결 소스 검사 → 설치본 생성 → 설치본 시연 → 문서 대조 → 최종 인수다. C 의 문서 대조·구조 작성·AI 개발 증빙 정리는 코드 통합과 병행한다. B 자료가 늦으면 추가 기능을 제외해 임계경로를 짧게 한다.

4 D2 실행 일정 11 월 6 일 금요일

시간은 제안이다. 각일 연속 3 시간을 확보하고 공통 회의 시점만 함께 옮긴다. 아래 시간에는 별도 야근이나 무상 검토가 포함되지 않는다.

시간	A 김경은	B 정동균	C 이인표
20:00-20:15	D2 점검 15 분 범위 유지·필수 결함·동결 준비	D2 점검 15 분 범위 유지·필수 결함·동결 준비	D2 점검 15 분 범위 유지·필수 결함·동결 준비
20:15-21:00	A3 기능 통합 마무리와 필수 결함 판정	B3 추가 기능의 예외 검증	C3 최종 동작에 맞춘 기술서 갱신
21:00-21:45	A4 검사와 설치 후보본 생성	B4 동결 소스의 회귀와 설치 준비	C4 편집본과 PDF 및 큐시트 준비
21:45-22:15	1 차 리허설 30 분 발표 시연 15 분과 결함 정리 15 분	1 차 리허설 30 분 발표 시연 15 분과 결함 정리 15 분	1 차 리허설 30 분 발표 시연 15 분과 결함 정리 15 분
22:15-22:45	A5 리허설 결함 분류와 릴리스 결정	B5 후보 설치본의 권한과 저장 확인	C5 리허설 결과와 화면 차이 반영
22:45-23:00	여유 15 분 설치본 또는 필수 수정의 재검증	여유 15 분 설치본 또는 필수 수정의 재검증	여유 15 분 설치본 또는 필수 수정의 재검증

D2 종료 조건과 동결

- 21 시까지 기능 통합을 마치고 코드를 동결한다. 이후에는 P0·P1 만 예외 수정한다.
- 21 시 45 분까지 후보 설치본을 넘기고 그 파일로 15 분 시연을 처음부터 끝까지 진행한다.
- 추가 기능의 정상·예외와 설치본의 저장·권한을 확인한다. 문서·대본에 실제 동작을 반영한다.
- 설치 실패·주요 업무 단절이 남으면 추가 기능을 제거하고 마지막 검증 조합으로 복귀한다.

A 의 빌드와 B 의 소스 검사는 별도 작업 공간 또는 PC 를 사용한다. 같은 out·seed 파일을 동시에 갱신하지 않는다. 같은 물리 PC 의 UI·E2E 는 순차 실행한다. 21 시 45 분 리허설에는 A 가 앱을 조작하고 B 는 증거를 확인한다.

공수는 1 인당 계획 2.75 시간과 여유 0.25 시간이다. 팀 계획 8.25 인시, 여유 0.75 인시다.

4 D3 실행 일정 11 월 7 일 토요일

시간은 제안이다. 각일 연속 3 시간을 확보하고 공통 회의 시점만 함께 옮긴다. 아래 시간에는 별도 야근이나 무상 검토가 포함되지 않는다.

시간	A 김경은	B 정동균	C 이인표
20:00-20:15	D3 점검 15 분 설치본·문서·미해결 결함 판정	D3 점검 15 분 설치본·문서·미해결 결함 판정	D3 점검 15 분 설치본·문서·미해결 결함 판정
20:15-20:45	A6 설치본과 복구 자료 확인	B6 대상 PC 에서 최종 실행 확인	C6 최종 기술서와 대본 검수
20:45-21:30	최종 리허설 45 분 발표 시연 15 분·질의 15 분·정리 15 분	최종 리허설 45 분 발표 시연 15 분·질의 15 분·정리 15 분	최종 리허설 45 분 발표 시연 15 분·질의 15 분·정리 15 분
21:30-22:00	A7 최종 산출물 인수와 제출 준비	B7 백업과 제출 매체 읽기 확인	C7 대본과 문서 동결
22:00-23:00	여유 60 분 최종 결함·재출력·매체 오류 대응	여유 60 분 최종 결함·재출력·매체 오류 대응	여유 60 분 최종 결함·재출력·매체 오류 대응

D3 종료 조건과 제출

• 20 시 15 분까지 최종 EXE 를 확정하고 소스·버전·해시를 연결한다. 프로그램 변경이 없으면 기존 검증 후보를 재사용할 수 있다.

• 발표 시연 15 분, 질의응답 15 분, 정리 15 분의 전체 리허설을 수행한다.

• 22 시까지 편집 가능한 기술서·최종 PDF·대본을 동결하고 제출 매체에서 파일을 열어 본다.

• 22~23 시 여유는 필수 수정과 재검증에만 쓴다. 새 기능을 추가하지 않는다.

공수는 1 인당 계획 2 시간과 여유 1 시간이다. 팀 계획 6 인시, 여유 3 인시다. 11 월 8 일에 별도 정규 업무를 배정하지 않는다. 11 월 9 일 수신·전달 확인은 A 가 맡되, 도착 기한에 필요한 발송·인계는 D1 에 역산한다.

5 김경은 업무 카드

아래는 일정표와 같은 작업이다. 검토는 표시된 공통 점검 또는 상대 작업에 포함되며 별도 공수를 더하지 않는다. 하루 3 시간 조건에 맞춰 작업을 0.5~1.25 시간으로 나눴다.

작업과 시점	업무와 결과물	완료 기준과 검토
A1 D1 20:15-21:00 0.75 인시	기준 버전과 제출 조건 확정 결과물 설치본 해시·미커밋 변경·제출방식·보안 확인 목록	완료 현재 변경 보존 방법과 기준 버전 명시. 11 월 9 일의 도착 또는 발송 기준 확인 선행 M1 검토 B / M2 지연 기존 1.1.11 을 후보 기준으로 유지
A2 D1 21:15-22:30 1.25 인시	선정 기능의 화면과 IPC 연결 결과물 작은 변경 묶음과 실제 화면 연결	완료 기존 접수·배정 흐름 보존. Renderer 직접 DB 접근 없음 선행 M2, B1; B2 의 먼저 완성된 조각 검토 B / M3 지연 기능을 제거하고 기준 버전 유지
A3 D2 20:15-21:00 0.75 인시	기능 통합 마무리와 필수 결함 판정 결과물 동결 소스와 해결 또는 제한사항 목록	완료 21 시 통합 종료. 체계 미지정 AI 입력과 화면 배율의 영향 판정 선행 A2, B2, M3 검토 B / B4, M5 지연 추가 기능 철회. 필수 결함만 수정
A4 D2 21:00-21:45 0.75 인시	검사와 설치 후보본 생성 결과물 검사 로그·EXE·소스 스냅샷·해시	완료 타입·lint·unit 검사 및 빌드 성공. 후보 EXE 를 21 시 45 분 전 인계 선행 A3, B3 검토 B / M5 지연 선정 기능 철회 또는 R2 사용
A5 D2 22:15-22:45 0.5 인시	리허설 결함 분류와 릴리스 결정 결과물 심각도·재현 절차·담당자·처리 결론	완료 필수 결함은 수정 후 영향 검증 또는 검증된 기준본 복귀 선행 M5 검토 B / R2 또는 M6 지연 미검증 수정본 제출 금지
A6 D3 20:15-20:45 0.5 인시	설치본과 복구 자료 확인 결과물 설치 EXE·Readme.txt·버전·SHA256·격리 시연 프로필	완료 프로필·DB·첨부와 바이너리 조합 확인. 외부 키 미포함 선행 A4, A5, M6 검토 B / B7 지연 직전 검증 조합 사용
A7 D3 21:30-22:00 0.5 인시	최종 산출물 인수와 제출 준비 결과물 최종 파일 목록과 제출 경로·수신 확인 절차	완료 프로그램·기술서·대본 버전 일치. 11 월 9 일 제출 책임자 확정 선행 M7, B6, C6 검토 C / C7 지연 R3 에서 필수 차이만 해소

5 정동균 업무 카드

아래는 일정표와 같은 작업이다. 검토는 표시된 공통 점검 또는 상대 작업에 포함되며 별도 공수를 더하지 않는다. 하루 3 시간 조건에 맞춰 작업을 0.5~1.25 시간으로 나눴다.

작업과 시점	업무와 결과물	완료 기준과 검토
B1 D1 20:15-21:00 0.75 인시	기능 자료 제공과 이식 범위 선정 결과물 실행 가능한 로컬 코드·3 분 시연·최대 3 개 제안	완료 입출력·의존성·파일 목록·결함 포함. 21 시까지 A 에게 제공 선행 M1 검토 A / M2 지연 코드 미제공이면 이번 추가 기능 제외
B2 D1 21:15-22:30 1.25 인시	선정 기능 한 개 추출과 검증 결과물 이식 가능한 조각·가상 입력·예상 출력·기본 검사	완료 21 시 45 분까지 첫 조각 전달. 22 시 30 분까지 정상·실패 경로 제공 선행 M2 검토 A / A2, M3 지연 타임박스 초과 시 아이디어만 후속 기록
B3 D2 20:15-21:00 0.75 인시	추가 기능의 예외 검증 결과물 빈값·중복·권한·재시작 또는 오류 사례	완료 기능 성격에 맞는 의미 있는 검사와 잔여 결함 인계 선행 B2 검토 A / A4 지연 검증 불가능하면 기능 제외
B4 D2 21:00-21:45 0.75 인시	동결 소스의 회귀와 설치 준비 결과물 핵심 E2E 결과와 새 PC 확인 목록	완료 smoke·roles·operations·고장 정비 연결 중 영향 범위 선택 선행 A3, B3 검토 A / M5 지연 우선 핵심 흐름 검사. RC 전 작업 분리
B5 D2 22:15-22:45 0.5 인시	후보 설치본의 권한과 저장 확인 결과물 설치본 실행·역할·재시작 결과	완료 설치된 EXE 로 확인. 같은 PC UI 검사를 동시에 실행하지 않음 선행 A4, M5 검토 A / M6 지연 필수 실패 시 A5 결론에 따라 복귀
B6 D3 20:15-20:45 0.5 인시	대상 PC 에서 최종 실행 확인 결과물 인터넷 없이 설치·로그인·핵심 조작·재실행 증거	완료 최종 EXE 해시 일치. 실제 장비가 없으면 동등 조건만 확인했다고 기록 선행 A4, A5, M6 검토 A / M7 지연 사용 가능한 예비 PC 검증. 미검증 장비 공개
B7 D3 21:30-22:00 0.5 인시	백업과 제출 매체 읽기 확인 결과물 허용된 매체의 파일·해시·열기 확인	완료 Readme·EXE·문서·대본 누락 없음. C7 수정 부분 교차 확인 선행 B6, M7 검토 A / A7 지연 D3 R3 에서 복사·검사 재시도

5 이인표 업무 카드

아래는 일정표와 같은 작업이다. 검토는 표시된 공통 점검 또는 상대 작업에 포함되며 별도 공수를 더하지 않는다. 하루 3 시간 조건에 맞춰 작업을 0.5~1.25 시간으로 나눴다.

작업과 시점	업무와 결과물	완료 기준과 검토
C1 D1 20:15-21:00 0.75 인시	이인표 기술서 원본 제공과 대조 결과물 편집 원본·OMNIS 와 차이·반영 후보 목록	완료 접근 가능한 로컬 원본 제공. 다른 시스템의 기능 설명 구분 선행 M1 검토 A / M2 지연 미확보면 기존 OMNIS 기술서로 진행
C2 D1 21:15-22:30 1.25 인시	기술서와 발표 줄거리 초안 결과물 공식 1~5 항 목차의 수정본과 15 분 구성	완료 C 문서의 유용한 절차 반영. A·B 의 실제 AI 개발 증빙 위치 연결 선행 C1, M2 검토 A, B / M3 지연 화면 장식·전체 재작성 제외
C3 D2 20:15-21:00 0.75 인시	최종 동작에 맞춘 기술서 갱신 결과물 역할·절차·추가 기능·LOCAL·한계·AI 활용 항목	완료 DB v10 과 실제 버전 반영. 검토 증거 없이 AI 기여율 생성 금지 선행 C2, A3, B3 검토 B / M5 지연 필수 항목과 변경된 부분 우선
C4 D2 21:00-21:45 0.75 인시	편집본과 PDF 및 큐시트 준비 결과물 기존 HWP 또는 DOCX 원본·PDF·조작 큐시트	완료 다중 원본 병행 편집 방지. 실제 동작·공식 양식 유지 선행 C3 검토 A / M5 지연 새 그림·15 분 영상 재제작 제외
C5 D2 22:15-22:45 0.5 인시	리허설 결과와 화면 차이 반영 결과물 발화·클릭·예상 결과·대체 멘트 수정본	완료 잘못된 기능명·과장 표현 제거. 필요한 화면만 갱신 선행 M5 검토 B / M6 지연 변경 없는 그림 재활용
C6 D3 20:15-20:45 0.5 인시	최종 기술서와 대본 검수 결과물 인적사항·양식·버전·PDF 모든 쪽 점검 결과	완료 잘림·빈 필수항목·기능 주장 불일치 없음. 코드 직접 붙여넣기 금지 준수 선행 C5, M6 검토 A / M7 지연 인적사항은 승인된 로컬 문서에서만 작성
C7 D3 21:30-22:00 0.5 인시	대본과 문서 동결 결과물 최종 편집본·제출 PDF·대본·질의응답 위치표	완료 22 시 동결. 리허설 후 수정 쪽 재검토. 본선 자료도 같은 기준본 사용 선행 M7, C6 검토 B / B7 지연 R3 는 필수 수정과 재검토에만 사용

6 세 산출물의 완료 기준

산출물	완료 조건	담당과 확인
프로그램	인터넷 없이 설치·로그인·핵심 업무·저장·재시작 가능. 권한·예외 처리 확인. EXE·소스·스키마·해시 연결. P0·P1 미해결 0 건	A 소유 / B 실행 확인
운용개념기술서	공식 1~5 항과 AI 활용 표 충족. C 내용 반영 여부 근거 보존. 실제 기능명·LOCAL·현재 한계 일치. 승인된 인적사항과 최종 모든 쪽 확인	C 소유 / A 정확성·B 변경 부분 확인
발표 대본	발화·클릭·화면·예상 결과·실패 전환 연결. 내용 14 분 30 초 안으로 리허설. Q&A 약 15 분 준비. 실제 없는 기능을 완료로 설명하지 않음	C 문서 / A 발표·시연 / B 기술 지원
제출 묶음	승인된 형식의 설치본·Readme.txt·기술서·대본·필요 근거를 매체에서 재확인. 최종 파일만 명확히 구분	A 최종 책임 / B 읽기 확인

단일 기능과 주장 기준표

ID	내용과 현재 상태	연결할 위치	확인 담당
F01	접수·분류·배정·조치·검증·종결 / 구현 근거 있음, 최종 설치본 재검증 예정	기술서 2 나·2 다 / 핵심 시연	A·B
F02	개인 배정 알림·고장 연계 정비 / 현재 코드 있음, 범위 선택	기술서 2 나 또는 3 / 업무 연결 장면	B
F03	정동균 기능 / 자료 대기, 채택 미정	채택 시 기술서 3 / 추가 기능 90 초	B
F04	LOCAL 규칙과 사람 검토 / 코드 확인, 생성형 LLM 과 구분	기술서 2·4 / 조작 및 한계	A
E01	AI 개발의 요구 프롬프트·보완·코드 검토 / 실제 증빙 보강 필요	기술서 4 / 개발 과정 150 초	A·B 제공, C 편집
P01	다중 PC·외부 체계 연동 / 제안	기술서 5 / 한계와 확장	A·C

기준표의 상태는 구현·검증 완료 / 구현했으나 미검증 / 설계·제안 / 이번 제외로 구분한다.
로그·스크린샷·테스트에는 대상 버전과 실행 시각을 남기고, 다른 설치본의 결과를 새 버전의 결과로 옮겨 쓰지 않는다.

이번에 확인한 검사 명령과 향후 실행

정적·단위: pnpm typecheck, pnpm lint, pnpm test. 빌드: pnpm dist:win. 핵심 E2E: pnpm test:e2e, pnpm test:e2e:roles, pnpm test:e2e:operations. 고장·정비 연결 변경 시 pnpm test:e2e:incident-maintenance 를 추가한다. 그 외에는 B 기능의 영향 범위만 더한다.

설치본 검사는 OMNIS_E2E_EXE 로 설치 EXE 를 지정하고 OMNIS_E2E_DATA 로 가상 프로필을 분리한다. 제출 PC 의 앱 실행에는 개발 도구가 필요하지 않다. 이번 작업에서 프로그램 검사 자체는 실행하지 않았다.

7 기술서 반영과 발표 시연

기술서는 기존 18 쪽 편집 원본을 기준으로 변경 항목을 갱신한다. 쪽수를 새 목표로 고정하지 않는다. C 원본이 오면 현행 업무 절차와 운용 시나리오의 장점을 먼저 반영하고, 공식 양식과 OMNIS 실제 스택을 유지한다. 개발 AI 증거는 프롬프트·보완·반영 사례 2~3 개를 실제 기록에서 선정한다. 없는 대화·검토 비율은 만들지 않는다.

원문 양식은 프롬프트·활용 소스코드를 캡처 화면으로 제시하고 소스코드 직접 입력을 금지한다. 인적사항과 개발 기여율은 담당자가 사실을 확인한 뒤 승인된 로컬 문서에 작성한다. 원문 적용 여부와 행사 후 산출물 취급은 D1 에 확인하며 이번 작업에서는 외부 전송이나 삭제를 하지 않는다.

시간	내용	조작과 성공 조건
00:00-01:00	현행 업무의 문제와 목표	가상 사례임을 밝히고 접수·조치·인수인계 연결 문제 설명
01:00-02:30	체계 개념과 사용자 역할	로컬 PC·SQLite·5 개 역할·사람 검토 경계 설명
02:30-08:00	핵심 업무의 실제 시연	접수 → LOCAL 추천 확인 → 배정 → 조치 결과 → 검증·종결. 일부 후속 상태는 사전 준비된 가상 사례임을 공개
08:00-09:30	B 추가 기능 또는 기존 차별성	채택 기능 1 개만 시연. 미채택이면 정합성·인수인계 등 검증된 흐름 사용
09:30-12:00	AI 를 활용한 개발 과정	요구 프롬프트 → 결과 확인 → 보완 → 생성 코드 검토·반영의 실제 근거
12:00-13:30	완성도와 검증 범위	오프라인 실행·설치·저장·권한 증거. 점수나 현장 효과를 임의로 추정하지 않음
13:30-14:30	한계와 확대 적용	다중 PC·타체계는 제안. LOCAL 은 규칙 기반임을 명확히 설명
14:30-15:00	전환 여유	조작 지연 흡수. 종료 시간 초과 방지

시연과 질의응답 역할

A 김경은이 발표자이자 주 시연 조작자다. 원문이 팀장 시연을 명시하기 때문이다. B 정동균은 기능 구현·예외 처리 답변과 시연 복구 지원, C 이인표는 시간 관리·문서 근거 검색·운용 절차 답변을 맡는다. 보조자의 직접 조작 허용 여부는 행사 규정에 맞춘다.

질의응답은 15 분을 별도로 연습한다. 준비할 질문은 업무 절차 반영 근거, LOCAL 과 생성형 AI 의 차이, 개발 AI 증빙, B 기능의 기여, 권한·저장·복구, 독립 PC 설치, 부분 충족 항목, 다중 PC·타체계의 한계다. 첫 답변은 60~90 초로 하고 실제 화면이나 근거 위치를 바로 제시한다.

LOCAL 이므로 외부 연결 실패 장면을 본선에서 만들지 않는다. 화면 오류가 나면 "해당 단계의 검증 화면으로 결과를 설명하겠습니다"라고 전환하고, 캡처가 사전 자료임을 알린다. 15 분 영상 전체를 새로 만들지 않고 기존 영상은 버전 차이를 확인한 참고 자료로만 활용한다.

8 위험 대응과 첫 두 시간

위험과 조기 징후	주담당과 대응 시한	대응과 줄일 범위
B 코드 미확보 또는 실행 실패	B / D1 21 시	자료 없으면 기능 연기. 실행 가능한 기존 프로그램으로 완성
C 원본 미확보	C / D1 21 시	기존 기술서 갱신. 늦은 원본의 목차 교체·대량 추가 제외
통합이 4 인시 개발 상한 초과	A / D2 21 시	추가 기능 철회. 기존 핵심 업무와 문서 일치 보호
공통 파일·DB·권한 충돌	A / 즉시	파일 소유자 지정. 데이터 구조 개편 연기. 같은 PC UI 검사 순차화
설치본·본선 PC 실행 차이	B / D2 후보본, D3 확인	인터넷 없는 새 프로필 시험. 실제 장비 미확보면 한계 기록 및 예비 장비 점검
AI 개발 증빙이 빈약함	C / D1 초안, D2 보강	실제 프롬프트와 코드 검토 사례 확보. 추정 기여율·과거 대화 생성 금지
문서·대본의 기능 주장 불일치	C / D3 22 시	기능 기준표로 변경 부분 대조. 미구현 내용은 제안으로 이동
결원 또는 하루 3 시간 미확보	A / 확인 즉시	기능 추가 취소. C 기술서 중심, B 대본·검증 지원. 인계 카드로 담당 전환
매체·제출 경로·도착 지연	A / D1 확인	11 월 9 일 도착/발송 기준 역산. 승인된 수단과 수신 확인 확보

일정 지연 시 ① 새 영상·새 그림·장식 ② B 의 부가 옵션 ③ B 추가 기능 전체 ④ 핵심 시연 밖 문서 분량 순으로 줄인다. 설치·로그인·저장·핵심 업무·필수 문서 항목·개발 AI 근거·최종 리허설은 보호한다.

P0 는 데이터 손상·권한 우회·설치 또는 시작 불가, P1 은 필수 업무나 주 시연 경로를 진행할 수 없는 오류로 정의한다. P2 는 우회 가능한 비핵심 결함, P3 는 표현·미관이다. D2 21 시 이후 P0·P1 만 A 가 예외 수정하며 B 가 영향 검사, C 가 변경 문구를 확인한다. 30 분 안에 복구 전망이 없으면 검증된 기준 조합으로 복귀한다. 필수 결함이 남으면 제출 준비 완료로 표시하지 않는다.

복구는 EXE 만 바꾸는 작업이 아니다. 앱을 종료하고 검증된 바이너리와 그에 맞는 가상 DB·첨부·프로필을 세트로 사용한다. 현재 migration 은 새 DB 를 오래된 앱으로 열 때 거부한다. 실제 사용자 DB·설정은 이번 시험에서 변경하지 않는다.

첫 두 시간의 팀장 지시

"각자 하루 3 시간을 기준으로 진행합니다. 동균 님은 첫 45 분 안에 기능 코드·실행 증거·입출력을, 인표 님은 기술서 원본과 반영할 문단을 주세요. 저는 기준 버전과 제출 조건을 확인합니다. 1 시간 뒤 기능 하나와 문서 범위를 결정하고, 오늘 최소 동작과 초안을 함께 확인하겠습니다."

조사 근거와 계획 검산

조사 기준은 2026 년 11 월 4 일 KST 다. 사용자 확인 조건은 11 월 9 일 제출, 11 월 19 일 본선, 발표·시연 15 분, 질의 약 15 분, 하루 3~4 시간, LOCAL 운용이다. B 코드는 미제공이며 C 문서는 추후 제공 예정이므로 두 자료의 세부 기능과 내용은 검증하지 않았다.

근거	확인한 사실과 활용
AI 활용체계개발.pdf 5~8 쪽	로컬 이미지 PDF 렌더 확인. 일정·설치·양식·보안 및 50/30/15/5 배점과 AI 개발 평가 세부 항목
package.json / src/main/database/migrate.ts	앱 1.1.11, SCHEMA_VERSION 10, 실제 존재하는 실행·검사 명령
src/main/index.ts / windowBounds.ts	격리 userData·단일 인스턴스·화면 작업영역 처리 코드
src/main/ai/LocalRuleProvider.ts / AIProviderFactory.ts	LOCAL 은 결정적 규칙. 외부 제공자는 기본 비활성화
src/renderer/src/IncidentsManagement.tsx / shared/contracts.ts	체계 미지정 입력은 undefined 처리하는 코드와 optional string 계약 확인. 실행 확인과 구분
docs/WINDOWS_UI_VALIDATION_20261104.md	1.1.11 화면·배율·설치본 회귀의 과거 검증 기록과 한계
release/windows-layout-1.1.11/verification-summary.json	실제 EXE 와 열거 소스 6 개 SHA256 일치 확인. 전체 소스 트리의 동일성 검증은 아님
output/operation-concept/20261028-2248/	18 쪽 HWP·DOCX·PDF 및 공식 목차 대응표·작성자 확인사항 존재
output/evaluation-demo/20261101-122939/	1.1.0/schema9 기준 15 분 대본·영상·18 개 Q&A·과거 제한사항
docs/AI_USAGE_LOG.md / ARCHITECTURE.md / DATABASE.md	사람 검토 근거 빈칸 및 일부 오래된 DB 설명. 수정 우선순위에 반영
MIL-PROJECT/bnoc-team-inpyo	GitHub 연결 404, 공개 조회도 내용 미확보. 저장소 부재나 비공개 여부는 단정하지 않음

위 로컬 경로의 기준 폴더는 C:₩Users₩admin₩alex₩alex_study₩military_project 다. EXE SHA256 은 e13deb40835ed8e873b16688d7d5cf5c36cce2143538f0d38f27dc01b2a87d34 다. 현재 HEAD 는 5cc22ae5237b0fba39c063b578913107dea3283d 이고 미커밋 변경을 포함한다.

일정과 WBS 공수는 프로그램으로 검산했다. D1 과 D2 는 각각 계획 8.25 인시·여유 0.75 인시, D3 는 계획 6 인시·여유 3 인시다. 인원별 하루 3 시간과 총 9 시간을 넘지 않으며 중복 배정이 없다. 이 계획은 작은 추가 기능과 기존 자료 재사용을 전제로 한다. 모든 신규 요구의 구현과 실운용 검증까지 보장하지 않는다.