2026년 11월 4일 기준

3일 실행계획 및 업무분담

프로그램과 운용개념기술서를 같은 최종 버전으로 완성합니다.

작업 기간	최종 제출	운용 기준
11월 5일~7일	**11월 9일**	**LOCAL · 오프라인**

일별 핵심 업무

각자 하루 3~4시간 기준

날짜	김경은 프로그램 총괄	정동균 기능 이식·검증	이인표 기술서·운용 검토
11/5 목 자료 정리 범위 확정	현재 프로그램 점검 통합할 기능·범위 확정	소스코드·실행 방법 전달 핵심 기능 1개 제안	기술서 원본 전달 추가 기능의 필요성·활용성 검토
11/6 금 통합 문서 보완	선정 기능 통합 설치본 제작	기능 이식·예외 처리 오류·기존 기능 검사	운용개념기술서 수정 실제 기능과 업무 절차 대조
11/7 토 최종 검증 제출 준비	최종 실행·버전 확인 제출 파일 정리	설치·저장·재실행 검증 백업 준비	사용자 관점 시나리오 점검 기술서·필수 제출 항목 검수

최종 점검 및 진행 원칙

범위 추가 기능은 1개를 우선 검토하고, 통합이 어려우면 기존 기능의 안정성을 우선합니다.

일치 프로그램·기술서는 실제 동작과 같은 기능명·업무 절차·버전을 사용합니다.

완료 11월 7일까지 오프라인 설치·핵심 업무·저장·재실행을 확인하고 제출 자료를 확정합니다.

추후 결정 발표 대본 작성 및 발표 담당

자료 지연·오류 발생 시 즉시 공유하고, 담당자 간 합의로 작업 범위를 조정합니다.